

Akční plán investičních akcí v roce 2017

Aktivita	Předpoklad zpracování PD	Možnost dotace, podání žádosti	Předpoklad realizace	Náklady celkem /mil. Kč/	Rozpočet 2017
ZŠ -zvýšení kapacity	DPS 05/2015	MF 01/2016	04/2016 03/2017	26,697	6,434
MŠ Lipová - zateplení	DPS 12/2015	SFŽP 12/2016	07/2016 10/2017	9,986	4,638
Střecha SDH + reko stání	DPS		10/2016 05/2017	4,157	2,700
MŠ Lapačka	DPS 12/2015	SFŽP 12/2016	07/2017 10/2018	10,253	4,000
Chodník Václavovická vč.dešť.kanal	DSP 05/2016	SFDI 2016	06/2017 12/2018	11,473	3,011
Chodník Petřvaldská	studie 05/2017 PD 08/2017		2018-2019		0,186
Chodník Frýdecká	DSP 07/2017		07/2017 12/2017	2,025	0,914
Lávka Březůvka	DPS 06/2017		10/2017 12/2018	0,872	0,700
Kanalizace okraj části	DSP 01/2017 stoky F, G – Na Hrázkách		06/2017 12/2017	2,000	1,000
Kanalizace okraj části	DSP 08/2017 Stará škola,		2018	2,000	0,100
Kanalizace okraj části	DSP 11/2016 K Trati		04/2017 12/2018	2,722	0,800
Kanalizace okraj části	09/2017 DSP K Hájence,		2018	2,000	0,100
ZŠ – jídelna	DPS 06/2017	MŠMT, MF, ITI	2018	12,700	0,700
Zámecký park, klidová zóna – herní prvky	DÚR 11/2016 DSP 06/2017	Mittal 2017, 2018, Č-P, ČEZ	5/2017 11/2018	2,500	1,310
Obnova alejí Vráclavská	PD 04/2017		2017	0,500	0,389

Obnova alejí Vráclavská, Topolová, Šajarská, Škrbeňská	PD 07/2017 průběžně		2017 - 2020	4,000	0,261
Zámecký park 2. etapa zeleň	PD 08/2016	SFŽP 2016	9/2017 12/2018	1,521	0,700
Sběrné místo + svoz odpadů, podzemní kontejnery	DPS 04/2017	SFŽP 9/2017	2018 - 2019	6,5	0,485
Cyklolávka přes Rudnou	DÚR 04/2017	IROP, SFDI	2018 - 2019	30,000	0,500
Energ. úspory VO	2/2017	EPC	2017 - 2020	8,500	
Fotbalové hřiště SK Šenov	DÚR 03/2017 DSP 04/2017	MŠMT, Č- P, IROP	2017	1,150	0,450
ZŠ Podlesí zateplení	PD 05/2017		2017	4,300	4,300

Schváleno usnesením ZMě č. 19/ b/4 ze dne 28. 2. 2017