



OZNÁMENÍ O DOPRAVNÍM OMEZENÍ, Upřesnění průběhu prací

Stavba : „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek - Místek“

V rámci výše uvedené stavby stále probíhá ve dnech **1.9. až 16.12. 2022** úplná uzavírka ul. Frýdecké v úseku mezi ul. Tichou a ul. Volenskou.

Ve dnech od 14.11. do 16. 11.2022 bude probíhat úprava horní podkladní navezené konstrukční vrstvy. V těchto dnech dojde k rozfrézování podkladu s přidáním pojiv (cement, asfaltová emulze), následně dojde k urovnání a zahutnění této podkladní vrstvy. Práce budou zahájeny od ul. Volenské ve směru na Frýdek - Místek. Předpoklad 14 - 15.11.2022 část Volenská – Lapačka a ve dnech 15. – 16.11.2022 Lapačka – ul. Tichá. V těchto dnech budou zrušeny veškeré dočasné sjezdy k přilehlým nemovitostem a budou znovu obnoveny až po ukončení zmíněné úpravy. Průjezd stavbou nebude možný, vyjma křížení místní komunikace u restaurace na Lapačce a ve spodní části s ul. Volenská. V těchto místech dojde pouze ke krátkodobému zdržení, když se zde bude nacházet těžká technika stavby.

Ve dnech od 28.11. – do 8.12.2022 se bude provádět finální pokládka asfaltového povrchu včetně provádění asfaltového postřiku.

28.11. - 29.11.2022 – provádění spojovacího asf. postřiku

30.11. – 8.12.2022 – pokládka podkladních asf. vrstev a finálního obrusného asf. povrchu.

Nejdříve se provedou veškeré podkladní asf. vrstvy v celé stavbě a na závěr finální povrch.

V těchto dnech dojde opět ke zrušení dočasných sjezdů a nebude možný průjezd stavbou.

Jako zástupce zhotovitele stavby vyzývám občany, aby v uvedených termínech využívali pro příjezd pouze uvedené křížení se stavbou. V době pokládky asf. vrstev budou v určitém okamžiku zcela uzavřena i tyto přejezdy. Dále bych chtěl prosím požádat o odstavení automobilů na přilehlých plochách, místních komunikací a k nemovitostem zvolit pěší docházku. Při nenadálých událostech, které můžou vzniknout je potřeba komunikovat přímo s pracovníky na stavbě.

Při nevhodných klimatických podmínkách může dojít k úpravě uvedených termínů. Aktualizace by byla provedena na stránkách Města Šenov.

Stále platí, že je komunikace ve dnech 1.9. – 16.12.2022 uzavřena a to v celé délce stavby. Průjezd stavbou je možný s vysokou mírou opatrnosti, na vlastní riziko a nebezpečí. Zejména v průběhu pracovní doby stavby, užívejte prosím k odstavení vozidel přilehlé uličky.

Omlouváme se za komplikace a dočasné dopravní omezení!

Dbejte prosím Vás zvýšené opatrnosti!

Respektujte prosím Vás přechodné dopravní značení a pokyny pracovníků na stavbě



Děkuji za pochopení, Radek Plecák, stavbyvedoucí STRABAG a.s.